

ROMÂNIA  
MUNICIPIUL MARGHITA  
MARGITTA MEGYEI JOGU VAROS - MARGHITA TOWN

415300 - Marghita, Bihor,  
Calea Republicii, nr.1,  
Cod fiscal 4348947 fax: +40359409982

telefon : +40259362001  
+40359409977  
e-mail: [primaria@marghita.ro](mailto:primaria@marghita.ro)

**Nr. 8779 /03.12.2019**

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE**

Încheiat azi 03.12.2019 cu ocazia recepționării : Lucrari de constructii  
„**Platfoma betonata pt. deseuri**” la sediul SPAACS Marghita, str. Balcescu nr.19,  
executat in baza **Contractului nr.7741/01.11.2019** de catre **SC NEDEA CONST SRL**.


Comisia de receptie, deplasându-se la fata locului a constatat că lucrarea sus  
mentionata a fost executata din punct de vedere cantitativ si calitativ conform  
ofertei.

Valoarea totala a lucrarilor este de **58.823,53** lei la care se adauga TVA.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare.

**Comisia de receptie:**

Membrii: Sef birou ADPP jr. GROZE LIVIU  
Dir. Adj. BISA EVA  
Dir. SPAACS DURNEA COSMIN



**MUNICIPIUL MARGHITA**

MARGITTA MEGYEI JOGU VAROS – MARGHITA TOWN

415300 - Marghita, Bihor,  
Calea Republicii, nr.1,  
ROMANIA

telefon : +40359409977  
fax: +40359409982  
e-mail: [primaria@marghita.ro](mailto:primaria@marghita.ro)

---

---

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE  
LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 3498 din 28.05.2019**

privind, lucrarea "**Bransament apa si racord canal menajer la centru social strada Dornei**" executată în cadrul contractului nr. **8898 data 17.12.2018 si act aditiona nr. 1**

Încheiat între

-Beneficiar : **MUNICIPIUL MARGHITA** cu sediul în .Marghita, str. C. Republicii Nr. 1, jud. Bihor

și

executant: **S.C. PROELIM**, cu sediul in Marghita, str. N. Balcescu nr. 79.jud. Bihor

pentru lucrările de:

- Bransament apa
- Racord canal menajer

amplasament Marghita, str. Dornei, jud. Bihor

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. **8898 data 17.12.2018 si act aditiona nr. 1** cu valabilitate până la 17.06.2019 si a ordinului de incepere a lucrarii cu nr. 421/21.01.2019.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua 28.05.2019 fiind formată din:

Presedinte: Pocsaly Zoltan Ladislau - primarul municipiului Marghita  
Membrii comisiei: Ing. Bisa Eva - Dir. Adj. Directia Tehnica  
Ing. Stoianovici Silvian - inspector urbanism municipiul Marghita  
Ec. Bereteu Viorica - contabil sef municipiul Marghita  
Groze Liviu - sef ADPP Mun. Marghita

3. Au mai participat la recepție in calitate de invitati:

- executant: **SC PROELIM**  
Aslovici Florin

4. Constatările comisiei de recepție:

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1.

**NU ESTE CAZUL**

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate.

**NU ESTE CAZUL**

4.3. Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.

**NU ESTE CAZUL**

4.4. Valoarea declarată a investiției este de **44521,45 lei**.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Admiterea recepției la terminarea lucrărilor,**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractului și ale documentației de execuție.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi **28.05.2019** la sediul Primăriei municipiului Marghita în 5 exemplare.

**COMISIA DE RECEPȚIE**

Presedinte: Pocsaly Zoltan Ladislau

Membrii comisiei: Ing. Bisa Eva

Ing. Stoianovici Silvian

Ec. Bereteu Viorica

Ec. Groze Liviu



**INVITATI:**

Aslovici Florin

